Eiro ieviešanas praktisko darbu plāns 2013.gadā



Normatīvo aktu sakārtošana

1. Grozījumi izstrāde normatīvajos aktos: februāris - jūnijs
2. Iesniegt MK būtiskos normatīvos aktus: jūlijs - septembris
3. Iesniegt Saeimā likumprojektus: jūlijs - augusts
4. Iesniegt MK nebūtiskos normatīvos aktus: līdz 2016.gada jūnijam
5. Pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošana: jūlijs - novembris

Skaidrā un bezskaidrā nauda

6. Pirmskalšanas darbi: kokurss, paraugu izgatavošana: janvāris - jūlijs
7. Monētu kalšana, banknošu sagāde un piegāde Latvijas Bankai: augusts - 2014.gada februāris
8. Eiro priekšpiegādes bankām: no 1.novembra līdz gadu mijai
9. Eiro priekšpiegādes uzņēmējiem: no 10.decembra līdz gadu mijai
10. Eiro sākumkomplektu iegādes iespējas sabiedrībai: no 10.decembra līdz gadu mijai
11. Bezskaidrās naudas konvertācija: sākoties 2014.gada 1.janvārim
12. Vienlaicīgās apgrozības periods tirdzniecībā: no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 14.janvārim
13. Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Pastā: 2014.janvāris - marts
14. Skaidrās naudas nomaiņa kredītiestādēs: 2014.janvāris - jūnijs
15. Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Bankā: neierobežotu laiku

Cenu jautājumi

16. Cenu monitorings: līdz 2014.gada decembrim
17. Kampaņa Godīgs eiro ieviesējs: jūlijs - 2014.gada decembris
18. Cenu paralēlā atspoguļošana un kontrole: oktobris - 2014.gada 30.jūnijs

IT sistēmu procesu karte

19. Izstrāde: janvāris - septembris
20. Testēšana: oktobris - decembris
21. Ekspluatācijas uzsākšana: 2014.gada 1.janvāris
22. Atbalsta procedūra: 2014.janvāris - februāris

Komunikācija

23. Profesionālā vide: janvāris - oktobris
24. Sabiedrība kopumā: maijs – 2014.gada janvāris